

TRANSPARÊNCIA - OBRAS

Última Atualização: 10.01.2019

Obra	Denominação da obra: Construção / Reforma / Ampliação	Empresa	Objeto	Local (Rua, nº, Bairro e Município)	Execução da obra		Status da Obra	Percentual de execução da obra / data de referência	Medição	Beneficiários	Nº do(s) Contrato(s)	Valor da obra	Origem dos recursos (Informa Todas as Fontes)	Observações
					Data de início (OS)	Data término previsto (saldo do Contrato)								
Hosp. da Mulher	Construção	Cony Engenharia Ltda CNPJ 41.167.347/0001-00	Execução das obras e serviços de Construção da Maternidade de Risco Habitual a ser edificada anexa a Maternidade Escola Santa Mônica.	Poço, Maceió/AL	01/11/2016	30 MESES	EXECUÇÃO	96,97%	26ª	127	13/2016 CPL/AL	R\$ 29.659.175,93	M.S., CEF, RECURSOS PRÓPRIOS E FECOEP	Acrescimo de Aditivo
Hosp. Metropolitano	Construção	Consórcio - Engenharia de Materiais Ltda CNPJ 41.157.967/0001-69 e Uchoa Construções Ltda CNPJ 09.276.767/0001-12	Execução das obras e serviços de Construção do Hospital Metropolitano de Alagoas	Av. Menino Marcelo, s/n, Tabuleiro dos Martins, Maceió/AL	24/03/2017	20 MESES	EXECUÇÃO	70,20%	21ª	182	36/2017 CPL/AL	R\$ 71.542.140,20	FECOEP E EMENDA	Acrescimo de Aditivo
Hosp. Regional do Norte	Construção	Engenharia de Materiais Ltda CNPJ 41.157.967/0001-69	Execução das obras e serviços de Construção do Hospital Regional de Porto Calvo	Rodovia AL-105, com a AL-465, em áreas da Fazenda Breguedê, no Município de Porto Calvo/AL	17/07/2017	18 MESES	EXECUÇÃO	45,34%	13ª	123	60/2017 CPL/AL	R\$ 29.865.062,07	FECOEP	
Hemoal	Reforma e Recuperação	Inove Construções Ltda - EPP CNPJ 18.818.196/0001-91	Reforma e Recuperação do HEMOAL - HEMOCENTRO DE ALAGOAS	R. Dr. Jorge de Lima, 58 - Trapiche da Barra, Maceió - AL, 57010-300	20/04/2017	6 MESES	CONCLUÍDO	100,00%	3ª	-	91/2017	R\$ 1.118.230,85	FECOEP	
Hemoar	Reforme, Recuperação e Ampliação	Inove Construções Ltda - EPP CNPJ 18.818.196/0001-91	Execução das obras e serviços pertinentes à Reforma e Ampliação do Núcleo de Hemoterapia de Arapiraca - HEMOAR	R. Padre Cicero, 16 - Centro, Arapiraca - AL, 57300-210	25/04/2016; Paralisação 29/04/2016; Reinício 15/05/2017	4 MESES	PARALISADO	9,28%	1ª	-	179/2015	R\$ 663.772,62	CONVÊNIO Nº954-M.S./	
Unidade de Emergência do Agreste	Ampliação	Uchoa Construções Ltda CNPJ 09.276.767/0001-12	Ampliação da unidade de emergência do agreste, para atender a construção do SND- Serviço de Nutrição e Dietética, agendamento, redes de logísticas e telefones, sonorização e CFTV - Circuito Fechado de Televisão	AL-220,Km 5 - Sen. Arnon de Melo, Arapiraca - AL, 57315-745	17/10/2014	-	PARALISADO AGUARDANDO CONCLUSÃO DO DISTRATO	84,53%	6ª	120	59/2014	R\$ 6.301.176,17	TESOURO ESTADUAL	
UPA TABULEIRO	Construção	Seabra Construções Eireli EPP CNPJ 26.609.733/0001-11	A escolha da proposta mais vantajosa para construção integrada de empresa para elaboração do projeto executivo e a construção da unidade de Pronto Atendimento - UPA tipo III	Av. Durval de Goes Monteiro S/N - Tabuleiro dos Martins	08/06/2018	4 MESES	EXECUÇÃO	84,33%	3ª	13 (OBSERVAÇÃO 12H)	420/2018	R\$ 5.112.923,90	FECOEP	
UPA JACINTINHO	Construção	Seabra Construções Eireli EPP CNPJ 26.609.733/0001-11	A escolha da proposta mais vantajosa para construção integrada de empresa para elaboração do projeto executivo e a construção da unidade de Pronto Atendimento - UPA tipo III	Avenida Juca Sampaio, no bairro do Jacintinho.	17/04/2018	4 MESES	CONCLUÍDO	100,00%	4ª	13 (OBSERVAÇÃO 12H)	195/2018	R\$ 5.000.000,00	FECOEP	
HOSPITAL REGIONAL E CENTRO DE REFERENCIA DE DELMIRO GOUVEIA	Construção	Cony Engenharia Ltda CNPJ 41.167.347/0001-00	A escolha da proposta mais vantajosa para construção integrada de empresa para elaboração do projeto executivo e a construção do hospital e centro de referencia e diagnóstico	Rua Manoel Ribeiro, as margens da AL-145, S/N CEP: 57480-000, Delmiro Gouveia-AL	17/06/2018	18 MESES	EXECUÇÃO	11,41%	3ª	123	471/2018	R\$ 32.898.000,00	FECOEP	

HOSPITAL REGIONAL E CENTRO DE REFERENCIA DE UNIÃO DOS PALMARES	Construção	Consórcio - Engenharia de Materiais Ltda CNPJ 41.157.967/0001-69 e Uchoa Construções Ltda CNPJ 09.276.767/0001-12	A escolha da proposta mais vantajosa para construção integrada de empresa para elaboração do projeto executivo e a construção do hospital e centro de referencia e diagnóstico	BR-104, Fazenda Anatolia, União dos Palmares - Alagoas	17/04/2018	18 MESES	EXECUÇÃO	12,79%	4ª	123	174/2018	R\$ 32.390.000,00	FECOEP	
--	------------	---	--	--	------------	----------	----------	--------	----	-----	----------	-------------------	--------	--