



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU**  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-ATSEA  
**Controle Financeiro do Saldo Empenhado**

Hospital Regional de Porto Calvo											
Notas de empenho		Empresa	Fonte	PI	Elem. De Desp.	Gestor do Contrato		PTRES	Valor		
Notas de empenho		Engenharia de Materiais Ltda CNPJ 41.157.967/0001-69	116000000 - FECOEP	35541	44.90.51 - Obras e Instalações	Guilherme Soares da Silva CPF 071.600.544-15		REAJUSTE I R\$927.007,43	ADITIVO I <b>R\$ 3.998.467,07</b>		
Contrato			Valor do Contrato	Prazo de Execução da Obra		Saldo Contratual 26ª Medição: R\$ 536.615,58	Ordem de Serviço				
Nº 60/2017 CPL/AL			R\$33.863.529,14	18+9+7= 34 Meses			Emitida em 17/07/2017				
Medições											
Medição	Data	Valor	Processo	Empresa	Nº NF	Valor da Medição	O.B	Disponibilidade do empenho	Saldo do empenho	Saldo Contratual	% Medida
1ª Medição	09/11/2017	R\$955.503,68	2000/21887/2017	Engenharia de Materiais Ltda	1047	R\$955.503,68	2017OB08312	R\$6.000.000,00	R\$5.044.496,32	R\$32.908.025,46	2,82%
2ª Medição	13/12/2017	R\$1.219.722,31	2000/21887/2017	Engenharia de Materiais Ltda	1063	R\$1.219.722,31	PAGO	R\$5.044.496,32	CANCELADO	R\$31.688.303,15	6,42%
3ª Medição	09/02/2018	R\$818.557,83	2000/03041/2018	Engenharia de Materiais Ltda	1103	R\$818.557,83	PAGO	R\$1.324.094,79	R\$505.536,96	R\$30.869.745,32	8,84%
4ª Medição	02/03/2018	R\$505.536,96	2000/03041/2018	Engenharia de Materiais Ltda	1104	R\$505.536,96	PAGO	R\$505.536,96	R\$0,00	R\$30.364.208,36	10,33%
5ª Medição	05/04/2018	R\$614.613,42	2000/6932/2018	Engenharia de Materiais Ltda	1121	R\$614.613,42	2018OB00242	R\$2.000.000,00	R\$1.385.386,58	R\$29.749.594,94	12,15%
6ª Medição	04/05/2018	R\$957.397,01	2000/8896/2018	Engenharia de Materiais Ltda	1128	R\$957.397,01	PAGO	R\$1.385.386,58	R\$427.989,57	R\$28.792.197,93	14,98%
7ª Medição	05/06/2018	R\$1.100.998,77	2000/10998/2018	Engenharia de Materiais Ltda	1156	R\$1.100.998,77	PAGO	R\$2.135.806,09	R\$1.034.807,32	R\$27.691.199,16	18,23%
8ª Medição	04/07/2018	R\$1.158.186,57	2000/12897/2018	Engenharia de Materiais Ltda	1159 e 1208	R\$1.158.186,57	PAGO	R\$2.066.807,32	R\$908.620,75	R\$26.533.012,59	21,65%
9ª Medição	02/08/2018	R\$2.038.666,58	2000/15139/2018	Engenharia de Materiais Ltda	1209 e 1257	R\$2.038.666,58	PAGO	R\$2.908.620,75	R\$869.954,17	R\$24.494.346,01	27,67%
10ª Medição	03/09/2018	R\$2.377.460,28	2000/15139/2018	Engenharia de Materiais Ltda	1258 e 1277	R\$2.377.460,28	PAGO	R\$4.745.175,62	R\$2.367.715,34	R\$22.116.885,73	34,69%
11ª Medição	04/10/2018	R\$869.857,03	2000/20828/2018	Engenharia de Materiais Ltda	1278	R\$869.857,03	PAGO	R\$2.367.715,34	R\$1.497.858,31	R\$21.247.028,70	37,26%
12ª Medição	06/11/2018	R\$597.025,69	2000/22713/2018	Engenharia de Materiais Ltda	1279	R\$597.025,69	PAGO	R\$1.497.858,31	R\$900.832,62	R\$20.650.003,01	39,02%
13ª Medição	04/12/2018	R\$327.957,69	2000/24888/2018	Engenharia de Materiais Ltda	1280	R\$327.957,69	PAGO	R\$900.832,62	cancelado	R\$20.322.045,32	39,99%
14ª Medição	20/03/2019	R\$616.292,93	2000/004858/2019	Engenharia de Materiais Ltda	1312	R\$616.292,93	PAGO	R\$4.022.520,74	R\$3.406.227,81	R\$19.705.752,39	41,81%
15ª Medição	22/04/2019	R\$3.405.577,82	2000/007019/2019	Engenharia de Materiais Ltda	1320	R\$3.405.577,82	PAGO	R\$3.406.227,81	R\$649,99	R\$16.300.174,57	51,87%

16ª Medição	24/05/2019	R\$2.976.769,65	2000/002070/2019	Engenharia de Materiais Ltda	1356 / 1418	R\$2.976.769,65	PAGO	R\$11.074.297,11	R\$8.097.527,46	R\$13.323.404,92	60,66%
17ª Medição	26/06/2019	R\$1.926.074,45	2000/004278/2019	Engenharia de Materiais Ltda	1419	R\$1.926.074,45	PAGO	R\$8.097.527,46	R\$6.171.453,01	R\$11.397.330,47	66,34%
18ª Medição	29/07/2019	R\$1.591.839,00	2000/6973/2019	Engenharia de Materiais Ltda	1420	R\$1.591.839,00	PAGO	R\$6.171.453,01	R\$4.579.614,01	R\$9.805.491,47	71,04%
19ª Medição	22/08/2019	R\$1.023.588,32	2000/8890/2019	Engenharia de Materiais Ltda	1421	R\$1.023.588,32	PAGO	R\$4.579.614,01	R\$3.556.025,69	R\$8.781.903,15	74,07%
20ª Medição	09/10/2019	R\$543.053,29	2000/12771/2019	Engenharia de Materiais Ltda	1428	R\$543.053,29	PAGO	R\$3.556.025,69	R\$3.012.972,40	R\$8.238.849,86	75,67%
21ª Medição	06/11/2019	R\$505.231,74	2000/15083/2019	Engenharia de Materiais Ltda	1446	R\$505.231,74	PAGO	R\$3.012.972,40	R\$2.507.740,66	R\$7.733.618,12	77,16%
22ª Medição	12/12/2019	R\$306.425,70	2000/17828/2019	Engenharia de Materiais Ltda	1477	R\$306.425,70	PAGO	R\$2.507.740,66	CANCELADO	R\$7.427.192,42	78,07%
23ª Medição	19/03/2020	R\$3.998.467,07	2000/05976/2020	Engenharia de Materiais Ltda	1566 / 1593	R\$3.998.467,07	<b>PAGO - FONTE 100</b>	R\$6.798.467,07	R\$2.800.000,00	R\$3.428.725,35	89,87%
24ª Medição	07/04/2020	R\$643.747,95	2000/07112/2020	Engenharia de Materiais Ltda	1562	R\$643.747,95	PAGO	R\$2.800.000,00	R\$2.156.252,05	R\$2.784.977,40	91,78%
25ª Medição	02/07/2020	R\$1.315.256,74	2000/12436/2020	Engenharia de Materiais Ltda	1632	R\$1.315.256,74	PAGO	R\$2.156.252,05	R\$840.995,31	R\$1.469.720,66	95,66%
26ª Medição	02/10/2020	R\$933.105,08	2000/19406/2020	Engenharia de Materiais Ltda	1683 / 1685	R\$933.105,08	PAGO	R\$1.776.146,37	R\$843.041,29	R\$536.615,58	98,42%