



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-ASTESEA
Controle Financeiro do Saldo Empenhado

UPA TIPO III - CORURIBE											
Notas de empenho		Empresa		Fonte	PI	Elem. De Desp.	Gestor do Contrato		PTRES	Valor	
		PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 06.034.228/0001-89		100		44.90.51 - Obras e Instalações	LUCAS MATEUS BARROS MONTEIRO CPF:097.501.484-60				
Contrato			Valor do Contrato	Prazo de Execução da Obra		Saldo Contratual 07ª			Ordem de Serviço		
RDC Nº 06/2022			R\$9.294.864,37	12 meses		Medição: R\$ 0,00			Emitida em 12/07/2022		
Medições											
Medição	Data	Valor	Processo	Empresa	Nº NF	Valor da Medição	STATUS	Disponibilidade do empenho	Saldo do empenho	Saldo Contratual	% Medida
1ª Medição	26/05/2021	R\$1.000.000,00	2000.3257/2022	PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 06.034.228/0001-89	797	R\$1.000.000,00	PAGO	R\$1.741.747,41	R\$741.747,41	R\$8.294.864,37	10,76%
2ª Medição	18/11/2022	R\$741.747,41	2000.39055/2022	PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 06.034.228/0001-89	798	R\$741.747,41	PAGO	R\$741.747,41	R\$0,00	R\$7.553.116,96	18,74%
3ª Medição	10/04/2024	R\$1.599.258,55	2000.12798/2024	PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 06.034.228/0001-89	818	R\$1.599.258,55	PAGO	R\$7.553.116,96	R\$5.953.858,41	R\$5.953.858,41	35,94%
4ª Medição	13/05/2024	R\$1.861.817,69	2000.17414/2024	PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 06.034.228/0001-89	833	R\$1.861.817,69	PAGO	R\$5.953.858,41	CANCELADO	R\$4.092.040,72	55,98%
5ª Medição	06/06/2024	R\$2.735.421,24	2000.20744/2024	PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 06.034.228/0001-89	873	R\$2.735.421,24	PAGO	R\$4.092.040,72	R\$1.356.619,48	R\$1.356.619,48	85,40%
6ª Medição	22/07/2024	R\$1.329.417,03	2000.26772/2024	PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 06.034.228/0001-89	891	R\$1.329.417,03	PAGO	R\$1.356.619,48	R\$27.202,45	R\$27.202,45	99,71%
7ª Medição	17/10/2024	R\$27.202,45	2000.38878/2024	PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 06.034.228/0001-90	915	R\$27.202,45	PAGO	R\$27.202,45	R\$0,00	R\$0,00	100,00%