



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-ASTESEA
Controle Financeiro do Saldo Empenhado

UPA TIPO III - MARECHAL DEODORO											
Notas de empenho		Empresa DBN DEBONI SISTEMA CONSTRUTIVOS LTDA CNPJ: 35.335.154/0001-19			Fonte 100	PI	Elem. De Desp. 44.90.51 - Obras e Instalações	Gestor do Contrato LUCAS MATEUS BARROS MONTEIRO CPF:097.501.484-60		PTRES	Valor
Contrato RDC Nº 08/2022				Valor do Contrato R\$7.840.000,00	Prazo de Execução da Obra 10 meses		Saldo Contratual 07ª Medição: R\$ 0,00	Ordem de Serviço Emitida em 12/07/2022			
Medições											
Medição	Data	Valor	Processo	Empresa	Nº NF	Valor da Medição	STATUS	Disponibilidade do empenho	Saldo do empenho	Saldo Contratual	% Medida
1ª Medição	26/05/2022	R\$3.173.417,00	2000.34200/2022	DBN DEBONI SISTEMA CONSTRUTIVOS LTDA CNPJ: 35.335.154/0001-19	10 e 95	R\$3.173.417,00	PAGO	R\$3.173.417,00	R\$0,00	R\$4.666.583,00	40,48%
2ª Medição	08/11/2022	R\$1.034.032,00	2000.38067/2022	DBN DEBONI SISTEMA CONSTRUTIVOS LTDA CNPJ: 35.335.154/0001-19	96	R\$1.034.032,00	PAGO	R\$1.234.737,00	R\$200.705,00	R\$3.632.551,00	53,67%
3ª Medição	13/12/2022	R\$200.268,00	2000.41471/2022	DBN DEBONI SISTEMA CONSTRUTIVOS LTDA CNPJ: 35.335.154/0001-20	97	R\$200.268,00	PAGO	R\$437,00	CANCELADO	R\$3.432.283,00	56,22%
4ª Medição	18/04/2024	R\$1.019.808,00	2000.13988/2024	DBN DEBONI SISTEMA CONSTRUTIVOS LTDA CNPJ: 35.335.154/0001-20	122	R\$1.019.808,00	PAGO	R\$3.432.283,00	R\$2.412.475,00	R\$2.412.475,00	69,23%
5ª Medição	14/05/2024	R\$764.985,00	2000.17706/2024	DBN DEBONI SISTEMA CONSTRUTIVOS LTDA CNPJ: 35.335.154/0001-20	130	R\$764.985,00	PAGO	R\$2.412.475,00	CANCELADO	R\$1.647.490,00	78,99%
6ª Medição	04/06/2024	R\$792.438,00	2000.20391/2024	DBN DEBONI SISTEMA CONSTRUTIVOS LTDA CNPJ: 35.335.154/0001-20	162	R\$792.438,00	PAGO	R\$1.647.490,00	R\$855.052,00	R\$855.052,00	89,09%
7ª Medição	02/07/2024	R\$855.052,00	2000.24255/2024	DBN DEBONI SISTEMA CONSTRUTIVOS LTDA CNPJ: 35.335.154/0001-20	163	R\$855.052,00	PAGO	R\$855.052,00	R\$0,00	R\$0,00	100,00%