



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-ATSEA
Controle Financeiro do Saldo Empenhado

Hospiatl Metropolitano do Agreste											
Notas de empenho:		Empresa		Fonte	PI	Elem. De Desp.	Gestor do Contrato		PTRES	Valor	
				116000000 - FECOEP	35541	44.90.51 - Obras e Instalações	LUCAS MATEUS BARROS MONTEIRO CPF:097.501.484-60				
Contrato			Valor do Contrato	Prazo de Execução da Obra		Saldo Contratual 12ª			Ordem de Serviço		
RDC Nº 01/2022			R\$169.477.710,87	21 + 19 meses		Medição: R\$ 141.769.016,21			Emitida em 15/02/2022		
Medições											
Medição	Data	Valor	Processo	Empresa	Nº NF	Valor da Medição	STATUS	Disponibilidade do empenho	Saldo do empenho	Saldo Contratual	% Medida
1ª Medição	11/04/2022	R\$3.708.219,98	2000.11118/2022	Uchoa Construções CNPJ: 09.276.767/0001-12 e Engemat CNPJ: 41.157.967/0001-69 e Telesil CNPJ: 01.637.593/0001-64 e ARCLIMA CNPJ: 30.679.267/0001-18	2448 / 1104 / 1932 / 414	R\$3.708.219,98	PAGO	R\$5.000.000,00	R\$1.291.780,02	R\$165.769.490,89	2,19%
2ª Medição	20/05/2022	R\$709.899,53	2000.16585/2022	Uchoa Construções CNPJ: 09.276.767/0001-12 e Engemat CNPJ: 41.157.967/0001-69 e Telesil CNPJ: 01.637.593/0001-64 e ARCLIMA CNPJ: 30.679.267/0001-18	2515 / 1113 / 1946 / 440	R\$709.899,53	PAGO	R\$1.291.780,02	R\$581.880,49	R\$165.059.591,36	2,61%
3ª Medição	23/05/2022	R\$581.880,49	2000.16686/2022	Uchoa Construções CNPJ: 09.276.767/0001-12 e Engemat CNPJ: 41.157.967/0001-69 e Telesil CNPJ: 01.637.593/0001-64 e ARCLIMA CNPJ: 30.679.267/0001-18	2526 / 1121 / 1953 / 459	R\$581.880,49	PAGO	R\$581.880,49	R\$0,00	R\$164.477.710,87	2,95%
4ª Medição	20/07/2022	R\$327.983,11	2000.23626/2022	Uchoa Construções CNPJ: 09.276.767/0001-12 e Engemat CNPJ: 41.157.967/0001-69 e Telesil CNPJ: 01.637.593/0001-64 e ARCLIMA CNPJ: 30.679.267/0001-18		R\$327.983,11		R\$10.000.000,00	R\$9.672.016,89	R\$164.149.727,76	3,14%
5ª Medição	20/07/2022	R\$264.964,78	2000.23642/2022	Uchoa Construções CNPJ: 09.276.767/0001-12 e Engemat CNPJ: 41.157.967/0001-69 e Telesil CNPJ: 01.637.593/0001-64 e ARCLIMA CNPJ: 30.679.267/0001-18		R\$264.964,78		R\$9.672.016,89	R\$9.407.052,11	R\$163.884.762,98	3,30%
6ª Medição	06/09/2024	R\$427.481,33	2000.33531/2024	Uchoa Construções CNPJ: 09.276.767/0001-12 e Engemat CNPJ: 41.157.967/0001-69 e Telesil CNPJ: 01.637.593/0001-64 e ARCLIMA CNPJ: 30.679.267/0001-18		R\$427.481,33		R\$9.407.052,11	R\$8.979.570,78	R\$163.457.281,65	3,55%
1ª Medição CAIXA	05/09/2024	R\$3.713.475,31	2000.33205/2024	Uchoa Construções CNPJ: 09.276.767/0001-12 e Engemat CNPJ: 41.157.967/0001-69 e Telesil CNPJ: 01.637.593/0001-64 e ARCLIMA CNPJ: 30.679.267/0001-18	1	R\$3.713.475,31	PAGO	R\$8.979.570,78	R\$5.266.095,47	R\$159.743.806,34	5,74%

2ª Medição CAIXA	12/11/2024	R\$637.530,97	2000.42342/2024	Uchoa Construções CNPJ: 09.276.767/0001-12 e Engemat CNPJ: 41.157.967/0001-69 e Telesil CNPJ: 01.637.593/0001-64 e ARCLIMA CNPJ: 30.679.267/0001-18	2	R\$637.530,97	PAGO	R\$5.266.095,47	R\$4.628.564,50	R\$159.106.275,37	6,12%
3ª Medição CAIXA	12/11/2024	R\$2.892.879,71	2000.42398/2024	Uchoa Construções CNPJ: 09.276.767/0001-12 e Engemat CNPJ: 41.157.967/0001-69 e Telesil CNPJ: 01.637.593/0001-64 e ARCLIMA CNPJ: 30.679.267/0001-18	3 E 4	R\$2.892.879,71	PAGO	R\$8.979.570,78	R\$6.086.691,07	R\$156.213.395,66	7,83%
4ª Medição CAIXA	02/12/2024	R\$6.652.595,91	2000.44408/2024	Uchoa Construções CNPJ: 09.276.767/0001-12 e Engemat CNPJ: 41.157.967/0001-69 e Telesil CNPJ: 01.637.593/0001-64 e ARCLIMA CNPJ: 30.679.267/0001-18	5	R\$6.652.595,91	PAGO	R\$37.266.095,47	R\$30.613.499,56	R\$149.560.799,75	11,75%
5ª Medição CAIXA	14/02/2025	R\$2.029.733,08	02000.06613/2025	Uchoa Construções CNPJ: 09.276.767/0001-12 e Engemat CNPJ: 41.157.967/0001-69 e Telesil CNPJ: 01.637.593/0001-64 e ARCLIMA CNPJ: 30.679.267/0001-18	6	R\$2.029.733,08	PAGO	R\$36.628.564,50	R\$34.598.831,42	R\$147.531.066,67	12,95%
6ª Medição CAIXA	19/03/2025	R\$5.762.050,46	02000.10547/2025	Uchoa Construções CNPJ: 09.276.767/0001-12 e Engemat CNPJ: 41.157.967/0001-69 e Telesil CNPJ: 01.637.593/0001-64 e ARCLIMA CNPJ: 30.679.267/0001-18	7	R\$5.762.050,46		R\$38.086.691,07	R\$32.324.640,61	R\$141.769.016,21	16,35%