ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU

ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-ATSEA

Controle Financeiro do Saldo Empenhado

Hemoal e Instituto do Coração

			Empresa	Fonte	PI	Elem. De Desp.	Gestor do Contrato	PTRES	Valor	
Notas de empenho			**Uchoa** CNPJ: 09.276.767/0001-12 e **Engemat** CNPJ: 41.157.967/0001-69 e **Telesil** CNPJ: 01.637.593/0001-64	0110 / 0100 - Convenio e Tesouro		44.90.51 - Obras e Instalações	Guilherme Soares da Silva CPF 071.600.544-15			
Contrato			Valor do Contrato	Prazo de Execução da Obra		**Saldo Contratual 01ª Medição:**		Ordem de Serviço		
RDC Nº05/2021			**R$48.624.000,00**	**11 meses**		**R$ 43.186.960,78**		**Emitida em 10/05/2021**		

Medições

Medição	Data	Valor	Processo	Empresa	Nº NF	Valor da Medição	O.B	Disponibilidade do empenho	Saldo do empenho	Saldo Contratual	% Medida
1ª Medição	11/06/2021	R$5.437.039,22	2000.14585/2021	Uchoa Construções CNPJ: 09.276.767/0001-12 e Engemat CNPJ: 41.157.967/0001-69 e Telesil CNPJ: 01.637.593/0001-64		R$5.437.039,22		R$18.038.813,00	R$12.601.773,78	R$43.186.960,78	11,18%