
27/03/2017

08/07/2020

Consorcio Hospital Metropolitano

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE- SESAU
 ASSESSORIA TECNICA DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA

RELATÓRIO DE OBRA - HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS

DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO

DATA DE CONCLUSÃO PREVISTA

EMPREITEIRA RESPONSAVEL

PRAZO DE CONTRATO

PRAZO DA OBRA

ENGENHEIRO SESAU:

Nº DA MEDIÇÃO:

Vagner Leite

(82) 99331 0998

06/12/2020

08/07/2020

Guilherme Soares (82) 99351 1051

RESPONSAVEL DA EMPREITEIRA

CONTATO

INFORMAÇÕES DA OBRA

Area de construção:  13.904,19 m²
Localização: Av. Menino Marcelo s/n Tabuleiro do Martins

COMENTÁRIOS

35 (TRIGÉSIMA QUINTA)
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abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18
Valor Previsto 1.279 1.372 1.721 1.721 2.297 1.812 1.440 1.823 1.823 1.823 2.163 2.276 4.175 4.767 5.233 5.716 6.288

Valor Executado 0 1.245 208 1.247 588 1.428 2.468 1.648 539 1.068 2.989 3.552 3.649 7.503 3.005 3.479 2.562

EXECUÇÃO FINANCEIRA (PREVISTO X REALIZADO)
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abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18
Avanço Físico Realizado 0,00% 1,62% 1,89% 3,51% 4,27% 6,13% 9,34% 11,48% 12,18% 13,57% 17,46% 22,08% 26,83% 36,59% 40,50% 45,02% 48,35%

Avanço Físico Previsto 1,66% 3,44% 5,68% 7,92% 10,91% 13,27% 15,14% 17,51% 19,88% 22,25% 25,06% 28,02% 33,45% 39,65% 46,46% 53,89% 62,07%

Avanço Físico (Previsto x Realizado)
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Avanço Físico da Obra

Acumulado Total Acumulado Atual
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set/18 out/18 nov/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20
Avanço Físico Realizado 51,66% 55,53% 62,47% 64,82% 65,31% 68,91% 72,60% 74,94% 76,82% 80,31% 80,55% 82,01% 83,36% 83,69% 84,35% 84,98% 91,48% 98,38%

Avanço Físico Previsto 70,45% 78,61% 83,91% 86,19% 88,47% 90,75% 93,03% 93,03% 93,03% 93,03% 93,03% 93,03% 93,03% 93,03% 93,03% 93,03% 94,33% 95,63%

Avanço Físico (Previsto x Realizado)
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set/18 out/18 nov/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20
Valor Previsto 6.444 6.275 4.076 1.754 1.754 1.754 1.756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000

Valor Executado 2.548 2.979 5.338 1.808 375 2.765 2.837 1.800 1.448 2.684 185 1.126 1.039 252 504 482 4.994 5.302 743

EXECUÇÃO FINANCEIRA (PREVISTO X REALIZADO)


