



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-ATSEA**  
**Controle Financeiro do Saldo Empenhado**

Construção do Hospital Metropolitano									
Notas de empenho	Empresa	Fonte	PI	Elem. De Desp.	Gestor do Contrato	PTRES	Valor		
Notas de empenho	Engemat- Engenharia de Materiais Ltda CNPJ 41.157.967/0001-69	01160000 - Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FECOEP)	005050	4.4.90.51 (Obras e Instalações)	Guilherme Soares da Silva CPF 071.600.544-15	270028	Aditivo I	Aditivo II	
	Uchoa Construções Ltda CNPJ 09.276.767/0001-12						Reajuste I		
Contrato Nº 36/2017 CPL/AL	Valor do Contrato R\$76.884.930,78	Prazo de Execução da Obra 30 Meses	Saldo Contratual 35ª Medição: R\$ 712.089,23		Ordem de Serviço Emitida em 24/03/2017				

**Medições**

Medição	Data	Valor	Processo	Empresa	Nº NF	Valor da Medição	O.B	Disponibilidade do empenho	Saldo do empenho	Saldo Contratual	% Medida
1ª Medição	10/07/2017	R\$1.244.985,56	2000/10265/2017	Engemat-Eng.ª de Materiais	1003	R\$622.492,78	20170B05097	R\$9.000.000,00	R\$8.377.507,22	R\$75.639.945,22	1,62%
				Uchoa Construções Ltda	344	R\$622.492,78	20170B05095	R\$9.000.000,00	R\$8.377.507,22		
2ª Medição	16/08/2017	R\$207.842,73	2000/13549/2017	Engemat-Eng.ª de Materiais	1022	R\$103.921,37	20170B06766	R\$8.377.507,22	R\$8.273.585,85	R\$75.432.102,49	1,89%
				Uchoa Construções Ltda	350	R\$103.921,36	20170B06769	R\$8.377.507,22	R\$8.273.585,86		
3ª Medição	28/08/2017	R\$1.246.801,92	2000/14316/2017	Engemat-Eng.ª de Materiais	1025	R\$623.400,96	20170B06505	R\$8.273.585,85	R\$7.650.184,89	R\$74.185.300,57	3,51%
				Uchoa Construções Ltda	351	R\$623.400,96	20170B06506	R\$8.273.585,86	R\$7.650.184,90		
4ª Medição	20/09/2017	R\$587.655,08	2000/17235/2017	Engemat-Eng.ª de Materiais	1028	R\$293.827,54	20170B07031	R\$7.650.184,89	R\$7.356.357,35	R\$73.597.645,49	4,28%
				Uchoa Construções Ltda	353	R\$293.827,54	20170B07033	R\$7.650.184,90	R\$7.356.357,36		
5ª Medição	05/10/2017	R\$1.427.712,62	2000/19165/2017	Engemat-Eng.ª de Materiais	1034	R\$713.856,31	20170B07128	R\$7.356.357,35	R\$6.642.501,04	R\$72.169.932,87	6,13%
				Uchoa Construções Ltda	354	R\$713.856,31	20170B07127	R\$7.356.357,36	R\$6.642.501,05		
6ª Medição	13/11/2017	R\$2.467.716,76	2000/21439/2017	Engemat-Eng.ª de Materiais	1046	R\$1.233.858,38	20170B08039	R\$6.642.501,04	R\$5.408.642,66	R\$69.702.216,11	9,34%
				Uchoa Construções Ltda	361	R\$1.233.858,38	20170B08038	R\$6.642.501,05	R\$5.408.642,67		
7ª Medição	15/12/2017	R\$1.648.172,76	2000/24002/2017	Engemat-Eng.ª de Materiais	1067	R\$824.086,38	20170B08550	R\$5.408.642,66	CANCELADO	R\$68.054.043,35	11,49%
				Uchoa Construções Ltda	373	R\$824.086,38	20170B08554	R\$5.408.642,67	CANCELADO		
8ª Medição	19/12/2017	R\$538.748,76	2000/24577/2017	Engemat-Eng.ª de Materiais	1070	R\$269.374,38	20180B00144	R\$269.374,38	R\$0,00	R\$67.515.294,59	12,19%
				Uchoa Construções Ltda	374	R\$269.374,38	20180B00143	R\$269.374,38	R\$0,00		
9ª Medição	04/02/2018	R\$1.067.677,92	2000/2308/2018	Engemat-Eng.ª de Materiais	1096	R\$533.838,96	20180B00148	R\$2.028.581,22	R\$1.494.742,26	R\$66.447.616,67	13,58%
				Uchoa Construções Ltda	390	R\$533.838,96	20180B00149	R\$2.028.581,22	R\$1.494.742,26		
10ª Medição	02/03/2018	R\$2.989.484,53	2000/4334/2018	Engemat-Eng.ª de Materiais	1099	R\$1.494.742,27	20180B00156	R\$1.494.742,26	R\$0,00	R\$63.458.132,14	17,46%
				Uchoa Construções Ltda	393	R\$1.494.742,27	20180B00158	R\$1.494.742,26	R\$0,00		
11ª Medição	04/04/2018	R\$3.551.875,24	2000/6738/2018	Engemat-Eng.ª de Materiais	1120	R\$1.775.937,62	20180B00219	R\$2.800.000,00	R\$1.024.062,38	R\$59.906.256,90	22,08%
				Uchoa Construções Ltda	403	R\$1.775.937,62	20180B00218	R\$2.800.000,00	R\$1.024.062,38		
12ª Medição	04/05/2018	R\$3.649.371,34	2000/8957/2018	Engemat-Eng.ª de Materiais	1129/1148	R\$1.824.685,67	20180B00245	R\$6.024.062,38	R\$4.199.376,71	R\$56.256.885,56	26,83%
				Uchoa Construções Ltda	409/416	R\$1.824.685,67	20180B00246	R\$6.024.062,38	R\$4.199.376,71		
13ª Medição	05/06/2018	R\$7.502.539,64	2000/10987/2018	Engemat-Eng.ª de Materiais	1149	R\$3.751.269,82	PAGO	R\$4.199.376,71	R\$448.106,89	R\$48.754.345,92	36,59%
				Uchoa Construções Ltda	417	R\$3.751.269,82	PAGO	R\$4.199.376,71	R\$448.106,89		
14ª Medição	03/07/2018	R\$3.004.781,36	2000/12737/2018	Engemat-Eng.ª de Materiais	1160/1197	R\$1.502.390,68	PAGO	R\$5.293.081,88	R\$3.790.691,20	R\$45.749.564,56	40,50%
				Uchoa Construções Ltda	420/430	R\$1.502.390,68	PAGO	R\$5.293.081,88	R\$3.790.691,20		
15ª Medição	30/07/2018	R\$3.479.007,41	2000/14728/2018	Engemat-Eng.ª de Materiais	1198	R\$1.739.503,71	PAGO	R\$3.790.691,20	R\$2.051.187,49	R\$42.270.557,15	45,02%
				Uchoa Construções Ltda	431	R\$1.739.503,70	PAGO	R\$3.790.691,20	R\$2.051.187,50		
16ª Medição	30/07/2018	R\$2.561.623,20	2000/17645/2018	Engemat-Eng.ª de Materiais	1199	R\$1.280.811,60	PAGO	R\$2.051.187,49	R\$770.375,89	R\$39.708.933,95	48,35%
				Uchoa Construções Ltda	432	R\$1.280.811,60	PAGO	R\$2.051.187,50	R\$770.375,90		
17ª Medição	02/10/2018	R\$2.548.452,83	2000/20666/2018	Engemat-Eng.ª de Materiais	1229	R\$1.274.226,42	PAGO	R\$3.641.404,38	R\$2.367.177,96	R\$37.160.481,12	51,67%
				Uchoa Construções Ltda	441/466	R\$1.274.226,42	PAGO	R\$3.641.404,39	R\$2.367.177,97		

18ª Medição	07/11/2018	R\$2.978.689,79	2000/22826/2018	Engemat-Eng.ª de Materiais	1244/ 1243	R\$1.489.344,90	PAGO	R\$2.367.177,96	R\$877.833,06	R\$34.181.791,33	55,54%
				Uchoa Construções Ltda	467	R\$1.489.344,89	PAGO	R\$2.367.177,97	R\$877.833,08		
19ª Medição	07/11/2018	R\$5.337.684,25	2000/22943/2018	Engemat-Eng.ª de Materiais	1253/ 1281	R\$2.668.842,12	PAGO	R\$3.760.339,30	R\$1.091.497,18	R\$28.844.107,08	62,48%
				Uchoa Construções Ltda	471/ 509	R\$2.668.842,13	PAGO	R\$3.760.339,30	R\$1.091.497,17		
20ª Medição	05/12/2018	R\$1.808.303,15	2000/24969/2018	Engemat-Eng.ª de Materiais	1282	R\$904.151,58	PAGO	R\$1.091.497,18	R\$187.345,60	R\$27.035.803,93	64,84%
				Uchoa Construções Ltda	510	R\$904.151,57	PAGO	R\$1.091.497,17	R\$187.345,60		
21ª Medição	19/12/2018	R\$374.691,20	2000/25895/2018	Engemat-Eng.ª de Materiais	1287	R\$187.345,60	PAGO	R\$187.345,60	R\$0,00	R\$26.661.112,73	65,32%
				Uchoa Construções Ltda	511	R\$187.345,60	PAGO	R\$187.345,60	R\$0,00		
22ª Medição	31/01/2019	R\$2.764.860,27	2000/1579/2019	Engemat-Eng.ª de Materiais	1309	R\$1.382.430,14	PAGO	R\$3.702.999,63	R\$2.320.569,50	R\$23.896.252,46	68,92%
				Uchoa Construções Ltda	554	R\$1.382.430,14	PAGO	R\$3.702.999,63	R\$2.320.569,50		
23ª Medição	01/03/2019	R\$2.837.351,62	2000/3827/2019	Engemat-Eng.ª de Materiais	1313	R\$1.418.675,81	PAGO	R\$2.320.569,50	R\$901.893,69	R\$21.058.900,84	72,61%
				Uchoa Construções Ltda	555	R\$1.418.675,81	PAGO	R\$2.320.569,50	R\$901.893,69		
24ª Medição	05/04/2019	R\$1.800.319,42	2000/6161/2019	Engemat-Eng.ª de Materiais	1332	R\$900.159,71	PAGO	R\$901.893,69	R\$1.733,98	R\$19.258.581,42	74,95%
				Uchoa Construções Ltda	577	R\$900.159,71	PAGO	R\$901.893,69	R\$1.733,98		
25ª Medição	06/05/2019	R\$1.448.089,95	2000/0964/2019	Engemat-Eng.ª de Materiais	1357	R\$724.044,98	PAGO	R\$726.623,30	R\$2.578,32	R\$17.810.491,47	76,83%
				Uchoa Construções Ltda	603	R\$724.044,97	PAGO	R\$726.623,31	R\$2.578,34		
26ª Medição	10/06/2019	R\$2.683.960,58	2000/03201/2019	Engemat-Eng.ª de Materiais	1379 / 1416	R\$1.341.980,29	PAGO	R\$1.900.184,33	R\$558.204,04	R\$15.126.530,89	80,33%
				Uchoa Construções Ltda	614 / 653	R\$1.341.980,29	PAGO	R\$1.900.184,36	R\$558.204,07		
27ª Medição	05/07/2019	R\$185.102,78	2000/05160/2019	Engemat-Eng.ª de Materiais	1380	R\$92.551,39	PAGO	R\$558.204,04	R\$465.652,65	R\$14.941.428,11	80,57%
				Uchoa Construções Ltda	615	R\$92.551,39	PAGO	R\$558.204,07	R\$465.652,68		
28ª Medição	05/07/2019	R\$1.126.275,38	2000/7704/2019	Engemat-Eng.ª de Materiais	1417	R\$563.137,69	PAGO	R\$563.137,69	R\$0,00	R\$13.815.152,73	82,03%
				Uchoa Construções Ltda	655	R\$563.137,69	PAGO	R\$563.137,69	R\$0,00		
29ª Medição	18/10/2019	R\$1.038.868,33	2000/13705/2019	Engemat-Eng.ª de Materiais	1501	R\$519.434,16	PAGO	R\$519.434,16	R\$0,00	R\$12.776.284,40	83,38%
				Uchoa Construções Ltda	694	R\$519.434,17	PAGO	R\$519.434,17	R\$0,00		
30ª Medição	16/01/2020	R\$251.757,12	2000/1053/2020	Engemat-Eng.ª de Materiais	1504	R\$125.878,56	PAGO	R\$125.878,56	R\$0,00	R\$12.524.527,28	83,71%
				Uchoa Construções Ltda	697	R\$125.878,56	PAGO	R\$125.878,56	R\$0,00		
31ª Medição	20/01/2020	R\$504.095,64	2000/1161/2020	Engemat-Eng.ª de Materiais	1505	R\$252.047,82	PAGO	R\$252.047,82	R\$0,00	R\$12.020.431,64	84,37%
				Uchoa Construções Ltda	698	R\$252.047,82	PAGO	R\$252.047,82	R\$0,00		
32ª Medição	16/03/2020	R\$481.511,77	2000/5623/2020	Engemat-Eng.ª de Materiais	1540	R\$240.755,89	PAGO	R\$500.000,00	R\$259.244,11	R\$11.538.919,87	84,99%
				Uchoa Construções Ltda	719	R\$240.755,88	PAGO	R\$500.000,00	R\$259.244,12		
33ª Medição	30/03/2020	R\$4.994.397,72	2000/6534/2020	Engemat-Eng.ª de Materiais	1545	R\$2.497.198,86	PAGO	R\$3.041.503,89	R\$544.305,03	R\$6.544.522,15	91,49%
				Uchoa Construções Ltda	724	R\$2.497.198,86	PAGO	R\$3.041.503,90	R\$544.305,04		
34ª Medição	06/04/2020	R\$5.089.598,27	2000/6926/2020	Engemat-Eng.ª de Materiais	1564 / 1609	R\$2.544.799,14	PAGO	R\$2.544.799,15	R\$0,00	R\$1.454.923,88	98,11%
				Uchoa Construções Ltda	746 / 774	R\$2.544.799,13	PAGO	R\$2.544.799,13	R\$0,00		
35ª Medição	28/05/2020	R\$742.834,65	2000/9996/2020	Engemat-Eng.ª de Materiais	1618	R\$371.417,33	PAGO	R\$727.461,88	R\$356.044,55	R\$712.089,23	99,07%
				Uchoa Construções Ltda	782	R\$371.417,32	PAGO	R\$727.461,87	R\$356.044,55		