



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-ATSEA
Controle Financeiro do Saldo Empenhado

Construção do Hospital e Centro de Referência de Delmiro Gouveia									
		Empresa	Fonte	PI	Elem. De Desp.	Gestor do Contrato	PTRES	Valor	
Notas de empenho		Cony Engenharia Ltda CNPJ 41.167.347/0001-00	01160000 - Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FECOEP)	5119	4.4.90.51 - Obras e Instalações	Guilherme Soares da Silva CPF 071.600.544-15			
Contrato Nº 471/2018			Valor do Contrato R\$32.898.000,00	Prazo de Execução da Obra 18+12 = 30 Meses	Saldo Contratual 24ª Medição: R\$ 2.735.827,33	Ordem de Serviço Emitida em 17/07/2018			

Medições

Medição	Data	Valor	Processo	Empresa	Nº NF	Valor da Medição	O.B	Disponibilidade do empenho	Saldo do empenho	Saldo Contratual	% Medida
1ª Medição	06/08/2018	R\$763.730,03	2000/15480/2018	Cony Engenharia Ltda CNPJ 41.167.347/0001-00	996	R\$763.730,03	PAGO	R\$770.336,63	R\$6.606,60	R\$32.134.269,97	2,32%
2ª Medição	28/08/2018	R\$1.522.136,16	2000/17379/2018	Cony Engenharia Ltda CNPJ 41.167.347/0001-00	1039/1086	R\$1.522.136,16	PAGO	R\$3.236.279,97	R\$1.714.143,81	R\$30.612.133,81	6,95%
3ª Medição	27/09/2018	R\$1.468.067,53	2000/20399/2018	Cony Engenharia Ltda CNPJ 41.167.347/0001-00	1088	R\$1.468.067,53	PAGO	R\$1.714.143,81	CANCELADO	R\$29.144.066,28	11,41%
4ª Medição	07/11/2018	R\$967.578,96	2000/22877/2018	Cony Engenharia Ltda CNPJ 41.167.347/0001-00	1095	R\$967.578,96	PAGO	R\$967.578,96	R\$0,00	R\$28.176.487,32	14,35%
5ª Medição	12/02/2019	R\$384.108,10	2000/2439/2019	Cony Engenharia Ltda CNPJ 41.167.347/0001-00	1111	R\$384.108,10	PAGO	R\$5.151.683,88	R\$4.767.575,78	R\$27.792.379,22	15,52%
6ª Medição	10/04/2019	R\$1.784.482,22	2000/6503/2019	Cony Engenharia Ltda CNPJ 41.167.347/0001-00	1116	R\$1.784.482,22	PAGO	R\$4.767.575,78	R\$2.983.093,56	R\$26.007.897,00	20,94%
7ª Medição	06/06/2019	R\$978.294,36	2000/2982/2019	Cony Engenharia Ltda CNPJ 41.167.347/0001-00	1127	R\$978.294,36	PAGO	R\$2.983.093,56	R\$2.004.799,20	R\$25.029.602,64	23,92%
8ª Medição	03/07/2019	R\$1.955.520,54	2000/4872/2019	Cony Engenharia Ltda CNPJ 41.167.347/0001-00	1134	R\$1.955.520,54	PAGO	R\$2.004.799,20	R\$49.278,66	R\$23.074.082,10	29,86%
9ª Medição	09/08/2019	R\$1.649.625,49	2000/7979/2019	Cony Engenharia Ltda CNPJ 41.167.347/0001-00	1154	R\$1.649.625,49	PAGO	R\$8.980.619,82	R\$7.330.994,33	R\$21.424.456,61	34,88%
10ª Medição	06/09/2019	R\$1.214.059,21	2000/10152/2019	Cony Engenharia Ltda CNPJ 41.167.347/0001-00	1155	R\$1.214.059,21	PAGO	R\$7.330.994,33	R\$6.116.935,12	R\$20.210.397,40	38,57%
11ª Medição	04/10/2019	R\$1.929.238,04	2000/12358/2019	Cony Engenharia Ltda CNPJ 41.167.347/0001-00	1172	R\$1.929.238,04	PAGO	R\$6.116.935,12	R\$4.187.697,08	R\$18.281.159,36	44,43%
12ª Medição	12/11/2019	R\$775.981,22	2000/15724/2019	Cony Engenharia Ltda CNPJ 41.167.347/0001-00	1181	R\$775.981,22	PAGO	R\$4.187.697,08	R\$3.411.715,86	R\$17.505.178,14	46,79%
13ª Medição	03/12/2019	R\$1.956.305,81	2000/16797/2019	Cony Engenharia Ltda CNPJ 41.167.347/0001-00	1188	R\$1.956.305,81	PAGO	R\$3.411.715,86	R\$1.455.410,05	R\$15.548.872,33	52,74%
14ª Medição	28/04/2020	R\$816.120,18	2000/08256/2020	Cony Engenharia Ltda CNPJ 41.167.347/0001-00	1234	R\$816.120,18	PAGO	R\$5.392.181,40	R\$4.576.061,22	R\$14.732.752,15	55,22%
15ª Medição	25/06/2020	R\$1.528.957,11	2000/12016/2020	Cony Engenharia Ltda CNPJ 41.167.347/0001-00	1251	R\$1.528.957,11	PAGO	R\$4.576.061,22	R\$3.047.104,11	R\$13.203.795,04	59,86%
16ª Medição	29/07/2020	R\$1.698.214,73	2000/14364/2020	Cony Engenharia Ltda CNPJ 41.167.347/0001-00	1261	R\$1.698.214,73	PAGO	R\$3.047.104,11	R\$1.348.889,38	R\$11.505.580,31	65,03%

17ª Medição	26/08/2020	R\$1.109.462,66	2000/16479/2020	Cony Engenharia Ltda CNPJ 41.167.347/0001-00	1266	R\$1.109.462,66	PAGO	R\$1.348.889,38	R\$239.426,72	R\$10.396.117,65	68,40%
18ª Medição	30/09/2020	R\$800.124,73	2000/19139/2020	Cony Engenharia Ltda CNPJ 41.167.347/0001-00	1292/1294	R\$800.124,73	PAGO	R\$5.239.426,72	R\$4.439.301,99	R\$9.595.992,92	70,83%
19ª Medição	02/12/2020	R\$1.303.177,89	2000/24071/2020	Cony Engenharia Ltda CNPJ 41.167.347/0001-00	1308	R\$1.303.177,89	PAGO	R\$4.439.301,99	R\$3.136.124,10	R\$8.292.815,03	74,79%
20ª Medição	09/12/2020	R\$1.697.676,45	2000/24514/2020	Cony Engenharia Ltda CNPJ 41.167.347/0001-00	1311	R\$1.697.676,45	PAGO	R\$3.136.124,10	R\$1.438.447,65	R\$6.595.138,58	79,95%
21ª Medição	01/03/2021	R\$1.435.478,55	2000/5191/2021	Cony Engenharia Ltda CNPJ 41.167.347/0001-00	1332	R\$1.435.478,55	PAGO	R\$1.438.447,65	R\$2.969,10	R\$5.159.660,03	84,32%
22ª Medição	29/03/2021	R\$1.314.395,58	2000/8123/2021	Cony Engenharia Ltda CNPJ 41.167.347/0001-00	1346	R\$1.314.395,58	PAGO	R\$5.162.629,13	R\$3.848.233,55	R\$3.845.264,45	88,31%
23ª Medição	03/05/2021	R\$650.875,21	2000/11068/2021	Cony Engenharia Ltda CNPJ 41.167.347/0001-00	1351	R\$650.875,21	PAGO	R\$3.848.233,55	R\$3.197.358,34	R\$3.194.389,24	90,29%
24ª Medição	09/06/2021	R\$458.561,91	2000/14393/2021	Cony Engenharia Ltda CNPJ 41.167.347/0001-00		R\$458.561,91		R\$3.197.358,34	R\$2.738.796,43	R\$2.735.827,33	91,68%